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Baumsicherung durch wasserseitigen Einbau von Stahlspundwénden

Ergebnisse der Messungen zum Lichtraumprofi | am LWK Tempelhofer Ufer 35a
Abschnitt 3 — Weide Nr.17

Anlass und Fragestellung:

Gemal} des Beschlusses der 4. Sitzung des Arbeitskreises Kurzfristige MaRnahmen im Rahmen
des Mediationsverfahrens zum Landwehrkanal am 11.12.08 sollten zu den Abschnitten 3 + 6
weitergehende Messungen erfolgen, um das Ausmalf3 der im Rahmen der Spundbohlenein—
pressung betroffenen Aste zu verifizieren, wenn in diesen Abschnitten eine Stiickelung (Drittelung
oder Halbierung) der Spundbohlen durchgefihrt wird. Insbesondere sollte dabei geprift werden,
inwieweit die gestiickelten Spundbohlen, die eine geringere Arbeitshohe beim Einpressen er-
maoglichen, eine Schonung der Baume bewirken wirden. Nach den vorhergehenden Untersu-
chungen und Ortsterminen war klar geworden, dass die urspriinglich geplante vertikale
Einpressung der 12m langen Spundbohlen erhebliche Starkastriickschnitte bewirken wiirde, die
den Habitus der betroffenen Baume (vier Linden Nr.25-29 am Abschnitt 6, eine Weide am
Abschnitt 3) erheblich schadigen wirden.

Nach der Aussage des Amtsleiters des WSA auf der genannten AK-Sitzung, Herrn Scholz, sei es
das Ziel, im Rahmen der Spundbohleneinbringung so baum- und astschonend wie méglich
vorzugehen. Neben dem WSA sollte auch der Baumgutachter eigene Messungen im Auftrag des
WSA durchfuhren.

An dieser Stelle werden die Ergebnisse zum Abschnitt 3 (Weide Nr.17) dargestellt:

Untersuchungstermin war der 22.01.20009.



Messergebnisse Abschnitt :

Grundvoraussetzungen sind folgende vom WSA bzw. der ausfiihrenden Baufirma Mette
stammenden Angaben: Lichtraumprofil im Kanalwasser: Abstand von der Unterkante der
Ufermauer 1,25-1,30m; Lange der ungestickelten Stahlspundbohlen: 12m, Breite der
Spundbohlen (nach eigenen Messungen): 63cm, bei vertikaler Einbringung der kompletten
Spundbohle wird ein 22m hoher Seilzugkran verwendet (entsprechendes Lichtraumprofil). Es
sind nur sehr geringe Abweichungen aus dem Lotrechten beim Einschwingen der Spund-
wandbohlen maéglich. Das Einpressen einer Spundwandbohle mit einer selbst schreitenden
hydraulischen Presse ist prinzipiell auch in beengten Verhéaltnissen moglich. Der meiste
Raumbedarf besteht beim Einschwenken der Spundbohlen aus groRer Héhe. Im halbierten
Zustand wird eine Mindestarbeitshbhe von 8m bendtigt, bei gedrittelter Spundbohle eine
Mindestarbeitshéhe von 6m. Es kdnnen maximal 3 gedrittelte Spundbohlen nebeneinander
eingepresst werden.

Die Vermessungen erfolgten jeweils von der Hohe der Aste (mit Seilklettertechnik) aus. Dies
geschah mit Unterstlitzung von Herrn Hirschmann (Messzelle e.V.).

Basis der Untersuchungen waren vorab erfolgte (rote) Farbmarkierungen auf den Asten,
die am 02.12.08 in Zusammenarbeit mit der Baumpflegefirma GVL angebracht worden
waren und die Schnittlinie oberhalb der einzubringenden Spundwand darstellen. Diese
zeigten, dass beim Einpressen ungekurzter Spundbohlen erhebliche Starkastschnitte
erforderlich wéaren (vgl. Abb.2+3).

Die Hange-Weide (Salix chrysocoma) ist mit einem Stammumfang von 364cm in 1,3m
Hohe einer der das Landschaftsbild pragenden Solitdrbaume an diesem Abschnitt des
Landwehrkanals und ragt mit seinen Asten auch in groRerer Hohe in das Gewasserprofil
hinein.
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Messergebnisse Abschnitt :

Die folgende Nummerierung der relevanten Starkéste (mit Verzweigungen) entspricht den von
West nach Ost (kanalaufwarts) voranschreitenden Messungen.

Bei Ast Nr. 1 (H6he 10,65m) und dem oberhalb davon befindlichen Kronenteil wéaren die
urspringlich vorgesehenen Starkastriickschnitte besonders gravierend (vgl. Abb.2-3).
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Messergebnisse Abschnitt :

Die Aste Nr.2 (Hohe 9,10m, Durchmesser 15,9cm) und Nr.3 (Hohe 9,50m, Durchmesser
20,4cm) sind ebenfalls bedeutende, verzweigte Starkéaste (vgl. Abb.4+5).
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Messergebnisse Abschnitt <

Wird dagegen eine Stuckelung der Spundbohlen realisiert, ist bei einer Aneinander—
reihung von jeweils gehalfteten Spundbohlen (& 6m Léange) ein weitgehender Erhalt der
wasserseitigen Weidenkrone maglich (vgl. Abb.6). Hier missten nur Schwachaste und
herabhangende Zweiggirlanden zurtick geschnitten werden.
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Bodenmessungen (entlang der Ufermauer von W->Q0)

- Von der Kante der bereits eingebrachten Startbohlen anschliel3end kdnnen in
Richtung der Weide in einer LaAnge von 4,40m zunachst weitere, ungekirzte 12m

lange Spundbohlen eingebracht werden (insgesamt 7 Spundbohlen).

- Anschliel3end musste Uber eine Strecke von 8,3m unterhalb der Weidenkrone eine
Reihe von halbierten Spundbohlen eingepresst werden (insgesamt 14 Spundboh-
len), bevor wieder die ungekurzten Spundbohlen bis zum Ende des Sanierungsab-
schnitts verwendet werden kdnnen.



Messergebnisse Abschnitt <

Es ist beim Einsatz gestickelter (halbierter) Spundbohlen mdglich, die Krone der Weide Nr.17 im
Abschnitt 3 weitgehend zu erhalten. Allerdings erfordert dies ein abgestimmtes Management
zwischen Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, ausfihrender Baufirma sowie der baumsichern-

den Baumpflegefirma unter Aufsicht des Baumsachverstandigen.

Die Durchfihrung der Arbeiten kann nur simultan erfolgen, um ein optimales Einbringen der
Spundwandbohlen zu ermdglichen und andererseits um Beschadigungen an den Baumen zu
minimieren oder gar auszuschliel3en. Fur die baumpflegerischen Arbeiten ist die Anwesenheit

von Seilkletterern erforderlich.

Eine Verschiebung der Spundwand in Richtung des Kanalwassers ware hier wegen des

betrachtlichen Kroneniiberhangs kein so gunstiger Losungsweg.

gezeichnet (23.01.2009)



